ОТЧЕТ
на 01.10.2022 года
	Объект: 
	DZR 1 - «Строительство второй нитки Тепловского водозабора»

	Генподрядчик:
	АО СЗ «Внешстрой»

	

	Общая протяженность линейного объекта
	16 450 метров – водовод
	17 471 метров (по проекту)

	
	1 021 метров – переход М7
	

	
	

	Фактическоевыполнение работнарастающим итогом:
	Сварено в плети труб и подготовлено к укладке – 5 284 м
Уложено в траншею и засыпано труб – 5 284 метра
[bookmark: _GoBack]Испытано (пневмо- или гидравлические испытания) – 3551 метр (пневмоиспытания)
Смонтировано колодцев и камер - 4 штуки
Смонтировано запорной арматуры – 0 единиц

	
	

	Участки выполнения работ и характеристика выполняемых работ:
	- участок с подземным переходом водовода под трассой М7 (Московское шоссе):
планировка строительной площадки; проведены подготовительные работы по проколу под автодорогой М7 с водопонижением в стартовом котловане.
- участок от Тепловского водозабора до Московского шоссе:
планировка строительной площадки; шурфовка коммуникаций; сварка труб в плеть; разработка траншеи. 
- участок от Северного шоссе до Московского шоссе: планировка строительной площадки; шурфовка коммуникаций; сварка труб в плеть; разработка траншеи; устройство противокарствого пояса; укладка труб в траншею; засыпка траншеи; проведение пневматического испытания участка проложенного водовода; устройство прокола под автодорогой шоссе Северное; строительство железобетонных камер; нанесение наружной и внутренней гидроизоляции стен камер; монтаж в ж/б камерах запорной арматуры и другого оборудования; устройство прокола под газопроводом высокого давления; благоустройство территории после выполнения строительно-монтажных работ.
- участок от Северного шоссе до производственной площадки насосной станции третьего подъёма:
планировка строительной площадки; шурфовка коммуникаций; сварка труб в плеть; разработка траншеи; укладка труб в траншею; засыпка траншеи и планировка; проведение пневматических испытаний проложенного водовода; устройство прокола под дорогой местного значения; устройство прокола под Чернореченской объездной дорогой; устройство прокола для перехода прокладываемого трубопровода через газопровод высокого давления в районе Северного шоссе; благоустройство территории после выполнения строительно-монтажных работ.

	
	



Фотоприложение(DZR-1):
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	Фото 1. Работы в стартовом котловане по продавливанию стального футляра для прокладываемого трубопровода  из полиэтиленовых труб, диаметром 900*53,3 мм (переход через газ высокого давления, т.54);
	Фото 2. Процедура сварки контактным нагревом полиэтиленовых труб, диаметром 900*53,3 мм (сварка плети для участка УП4-УП3);
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	Фото 3. Складирование бетонных блоков для монтажа водопроводного колодца ВК32;
	Фото 4 Разработка траншеи под монтаж полиэтиленовых труб, диаметром 900*53,3 мм на участке НВ1;
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	Фото 5. Работы по монтажу стен камеры ВК2 (участок НВ1);
	Фото 6. Геодезический контроль и планировка территории (участок УП4-УП3);






	Объект: 
	DZR-2 «Строительство главного канализационного коллектора»

	Генподрядчик:
	ООО «ПРиСС»

	Общая протяженность линейного объекта (пять участков)
	7547метров (по проекту)

	Объект капстроительства
	КНС 101/3

	Фактическое выполнение работнарастающим итогом:
	Проложено труб (всего) – 3439 метров
Разработано траншеи с креплением - 2127 метров
Уложено в траншею труб (на 2; 4 участках) – 2127 метров,
из них с обратной засыпкой и послойным уплотнением – 2127 метров
Монтаж трубопровода методом санации (на 3 участке) – 1312 метров
Испытано (гидравлические испытания) – 0 метров
Смонтировано колодцев и камер - 42 штуки
Смонтировано запорной арматуры – 0 единиц

	
	

	Участки выполнения работ и характеристика выполняемых работ:


	- КНС 101/3: планировка строительной площадки; разработка котлована под КНС и камеру решеток; устойство подбетонки под камеру решеток; армирование днища и стен камеры решеток; бетонирование днища камеры решеток; установка опалубки под бетонирование стен камеры решеток; бетонирование стен камеры решеток; снятие опалубки стен камеры решеток; нанесение наружной и внутренней гидроизоляции стен камеры решеток; устройство водопонижения в котловане под здание КНС; выполнение бетонной подготовки под здание КНС; армирование стен КНС; бетонирование подбетонки машинного отделения КНС; армирование сеток на днище машинного отделения; монтаж выпусков.
- 1-й участок – участок по пр. Свердлова  (участок от пр. Свердлова 78а (КК-14-172) до пр. Свердлова, 92(КК-7м-1): планировка строительной площадки; шурфовка коммуникаций; разработка траншеи; устройство прокола под автодорогой по ул. Пушкинская; укладка трубы; монтаж колодцев из ж/б конструкций; выполнение гидроизоляции стен колодцев; обратная засыпка; благоустройство территории после выполнения строительно-монтажных работ.
- 2-й участок – участок по ул. Пушкинская: планировка строительной площадки; шурфовка коммуникаций; разработка траншеи; укладка трубы; монтаж колодцев из ж/б конструкций; выполнение гидроизоляции стен колодцев; обратная засыпка; благоустройство территории после выполнения строительно-монтажных работ.
- 3-й участок – участок от пл. Привокзальной д. 2(КК-8-15) до ул. Октябрьской 86а (КК-18-948г): разработка котлованов; разборка колодцев; работы по очистке трубы (канала) перед санацией трубопровода путем протяжки труб и ковша внутри действующего коллектора без остановки сточных вод; санация трубопровода (протаскивание трубы из полимерных материалов между колодцами внутри действующего железобетонного трубопровода без остановки сточных вод); заполнение межтрубного пространства раствором бетона; устройство колодцев – бетонирование кинет колодцев и сборка стен колодцев из сборных железобетонных элементов; устройство гидроизоляции колодцев; обратная засыпка, благоустройство территории после выполнения строительно-монтажных работ.
- 4-й участок - участок от пер. Гипсовый 5б до шоссе Речное д.6: планировка строительной площадки; шурфовка коммуникаций; разработка траншеи; укладка труб в траншею; засыпка траншеи и планировка; устройство колодцев - укладка подбетонки и бетонирование стен колодцев; бетонирование лотков в колодцах; устройство гидроизоляции колодцев; обратная засыпка смонтированных колодцев; устройство прокола под коммуникациями НФ ПАО «Т Плюс» (под теплотрассой); разработка стартового котлована для выполнения прокола под железнодорожными путями; благоустройство территории после выполнения строительно-монтажных работ.





	
	


Фотоприложение(DZR-2):
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	Фото 1. Армирование сеток днища канализационной насосной станции;
	Фото 2. Армирование сеток днища и стен машинного зала канализационной насосной станции с установкой опалубки и с продолжением работ по водопонижению КНС
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	Фото 3. Демонтаж существующей камеры в котловане камеры КК37 (участок от пл. Привокзальной д. 2(КК-8-15) до ул. Октябрьской 86а (КК-18-948г);
	Фото 4. Работы на котловане в районе КК36 (участок от пл. Привокзальной д. 2(КК-8-15) до ул. Октябрьской 86а (КК-18-948г);
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	Фото 5. Устройство канализационного колодца КК8 (участок от пл. Привокзальной д. 2(КК-8-15) до ул. Октябрьской 86а (КК-18-948г);
	Фото 6.  Работы по забиванию шпунта для выполнения монтажных работ по укладке трубопровода (участок от пр. Свердлова, 92 (КК-7м-1) до ул. Удриса, 11В (КК-6м-229)
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	Фото 7. Разработка грунта экскаватором в отвал в интервале КК7-КК8 (участок от пр. Свердлова 78а (КК-14-172) до пр. Свердлова, 92(КК-7м-1)
	Фото 8. Вибропогружение шпунта для крепления опор в интервале КК7-КК8 (участок от пр. Свердлова 78а (КК-14-172) до пр. Свердлова, 92(КК-7м-1)
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	Фото 9. Монтажа канализационного коллектора диаметром 600 мм (участок от пр. Свердлова 78а (КК-14-172) до пр. Свердлова, 92(КК-7м-1)
	Фото 10. Благоустройство территории после выполнения строительно-монтажных работ (участок от пр. Свердлова, 92 (КК-7м-1) до ул. Удриса, 11В (КК-6м-229)







	Объект: 
	DZR – 3 «Реконструкция водопроводных сетей 
г. Дзержинска»


	Генподрядчик:
	ООО «Энергострой»

	Общая протяженность линейного объекта
	6913,5 метров (по проекту)

	


	

	Фактическое выполнение работнарастающим итогом:
	
Разработано траншеи – 4600 метров
Уложено в траншею труб –4541 метр
Сварено труб в плеть –4541 метр
Обратная засыпка – 4436 метров
Испытано (гидравлические испытания) – 750 метров
Смонтировано колодцев и камер - 0 штук
Смонтировано запорной арматуры – 0 единиц

	
	

	
Участки выполнения работ и характеристика выполняемых работ:
	
- участок от ул. Студенческой д. 25 до пл. Дзержинского: планировка строительной площадки; шурфовка коммуникаций; сварка труб в плеть; разработка траншеи; укладка труб в траншею; засыпка траншеи и планировка; устройство переходов через перекрёстки (ул. Клюквина, ул. Суворова, ул. Студенческая, ул. Черняховского, ул. Студенческая - пр.Ленина); высадка новых деревьев по аллее вдоль городского парка; благоустройство территории после выполнения строительно-монтажных работ.
- участок по пл. Дзержинского и пр. Ленина до ул.Самохвалова: планировка строительной площадки; шурфовка коммуникаций; сварка труб в плеть; разработка траншеи; укладка труб в траншею; засыпка траншеи и планировка; устройство переходов через перекрёстки (в районе ТЦ «Дзержинец», в районе здания администрации города, пр. Ленина – пр. Циолковского, ул. Гагарина, ул. Грибоедова, ул. Пожарского); благоустройство территории после выполнения строительно-монтажных работ.
- участок по пр. Ленинского Комсомола от ПВОС до ул.Самохвалова: планировка строительной площадки; шурфовка коммуникаций; сварка труб в плеть; разработка траншеи; укладка труб в траншею; засыпка траншеи и планировка; устройство переходов через перекрёстки (ул. Щорса, проезд в районе здания по адресу пр. Ленинского Комсомола 2Г); устройство прокола стальным футляром под автодорогой по пр. Ленинского Комсомола и под автодорогой по ул. Самохвалова (в районе Храма); благоустройство территории после выполнения строительно-монтажных работ.
- участок по ул. Самохвалова: планировка строительной площадки; работы по демонтажу выведенного из эксплуатации канализационного коллектора по ул. Самохвалова – шурфовка коммуникаций, разработка котлованов, демонтаж существующих канализационных колодцев недействующего канализационного коллектора, подготовка к работам по заполнению цементно-песчаной смесью лотков и трубопроводов канализационного коллектора, частичный демонтаж труб недействующего канализационного коллектора; подготовка и уплотнение основания под прокладываемый трубопровод; сварка труб в плеть; прокладка трубопровода; обратная засыпка с послойным уплотнением; монтаж футляра в районе пер. Западный; благоустройство территории после выполнения строительно-монтажных работ. 




Фотоприложение(DZR-3):
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	Фото 1. Земляные работы по прокладке трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром 900*53,3 мм (пр. Ленина)
	Фото 2. Обратная засыпка трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметром 900*53,3 мм, в траншее с послойным уплотнением (пр. Ленина)
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	Фото 3. Процедура сварки контактным нагревом полиэтиленовых труб, диаметром 900*53,3 мм (ул. Самохвалова);
	Фото 4. Работы по подготовке прокладываемого трубопровода для протаскивания в футляр в районе пер. Западный (ул. Самохвалова)
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	Фото 5. Работы по восстановлению дорожного покрытия и пешеходных дорожек после прокладки трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром  900*53,3 мм  (ул. Гагарина)
	Фото 6. Работы по восстановлению дорожного покрытия и пешеходных дорожек после прокладки трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром  900*53,3 мм  (ул. Грибоедова)
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	Фото 7. Восстановленное дорожное покрытие и пешеходные дорожки после прокладки трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром  900*53,3 мм  (ул. Грибоедова)
	Фото 8. Восстановление асфальтового покрытия после выполненных работ по монтажу трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром  900*53,3 мм (перекресток ул. Пожарского и пр. Ленина)


















		Объект: 
	DZR – 4 «Строительство водовода на 
посёлок Пыра»




	

	Генподрядчик:ООО «ССР»
	

	Общая протяженность линейного объекта 
	8130,4 метров (по проекту)

	Объекты капстроительства
	1.Насосная станция № 1 с двумя резервуарами и водонапорной башней
2.Насосная станция № 2 с водонапорной башней

	Фактическое выполнение работнарастающим итогом:
	
Сварено в плети труб (всего) – 7926,5 метра (в 2-х трубном исполнении)
Уложено в траншею и засыпано труб – 1535,6 метров
Прокладка методом ГНБ – 6390,9 метров
Испытано (гидравлические испытания) – 0 метров
Смонтировано колодцев и камер - 16 штук
Смонтировано запорной арматуры – 0 единиц

	
	

	Участки выполнения работ и характеристика выполняемых работ:
	Прокладка трубопроводов:
Открытым способом:
- участок от Насосной станции №1 до Насосной станции №2: планировка строительной площадки; шурфовка коммуникаций; сварка труб в плеть; разработка траншеи; укладка труб в траншею; засыпка траншеи; монтаж колодцев 8-ми с гидроизоляцией; благоустройство территории после выполнения строительно-монтажных работ.
Методом ГНБ (горизонтально-направленное бурение):
разработка котлованов ГНБ с креплением стен, бурение пилотных скважин установкой ГНБ, расширение пилотных скважин, протяжка сваренной плети труб ПЭ 160 в скважину, устройство системы водопонижения, соединение участков трубопроводов, проложенных методом ГНБ с участками трубопроводов, проложенных открытым способом, электросварными муфтами, сварка труб ПЭ225 мм в плеть, протяжка труб ПЭ 225 в скважину, демонтаж креплений котлованов, протяжка сваренной плети футляров DN450 в пробуренную скважину, затяжка сваренной плети ПЭ 160 в футляр, сварка ПЭ футляров DN560 в плеть; монтаж колодцев № 1, 2 в районе врезки в трубопровод Тепловского водозабора; благоустройство территории после выполнения строительно-монтажных работ.

Насосная станция №1:
Бетонные работы; снятие опалубки; гидроизоляция стен фундамента насосной станции; выполнен металлокаркас насосной станции, выполнена теплоизоляция стен фундамента пенопластом; выполнена облицовка цоколя керамическим кирпичом; обратная засыпка пазух котлована; монтаж стен и кровли из сэндвич-панелей.
Разработка котлованов под камеры ТК1 и ТК2; устройство бетонной подготовки камер ТК1 и ТК2; вязка арматуры днищ камер ТК1 и ТК2: бетонирование днищ камер ТК1 и ТК2; монтаж стен камеры ТК1 и ТК2 из блоков ФБС с нанесением на них гидроизоляции. Разработка котлованов колодцев МК1, К-2. Установка ж/бетонного колодца МК2. Установка ж/бетонных колодцев В-1, К-2, МК1, МК2. 
Бетонирование днищ монолитных камер В-8, В-9, В-10, В-11, В-12; заливка бетонной подготовки и армирование днищ камеры В-8, бетонирование днища В-8., монтаж стен из ФБС монолитных камер В-8, В-9, В-10, В-11, В-12.   
Выполнено бетонирование 3-го пояса фундамента водонапорной башни. Сварка труб в плеть; разработка траншеи; укладка труб в траншею; засыпка траншеи и планировка. 
Монтаж водонапорной башни № 1, монтаж лестницы водонапорной башни.

Насосная станция №2:
Бетонные работы; снятие опалубки; гидроизоляция стен фундамента насосной станции; выполнен металлокаркас насосной станции, выполнена теплоизоляция стен фундамента пенопластом; выполнена облицовка цоколя керамическим кирпичом; обратная засыпка пазух котлована; монтаж стен и кровли из сэндвич-панелей.
Выполнено бетонирование 3-го пояса фундамента водонапорной башни. 
Сварка труб в плеть; разработка траншеи; укладка труб в траншею; засыпка траншеи и планировка. Разработка котлованов камер ТК3, ТК4. 
Устройство оснований камер В-11, В-12. Устройство подбетонки камер В-11, В-12, заливка днищ камер В-11, В-12; монтаж стен из ФБС монолитных камер В-11, В-12. 

Прокладка питающих кабелей:
Прокладка кабелей от КТП 10/0,4 кВ до НС № 1  - 598 метров
Прокладка кабеля от НС № 1 до колодца 12* - 255 метров
Прокладка кабеля от НС № 1 до колодца 13 – 108 метров
Прокладка контрольного кабеля от НС № 1 до колодцев 12*, 13 – 280 метров
Прокладка кабелей от ТП-497 до НС № 2 - 2514 метров.

	


Фотоприложение(DZR-4):
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	Фото 1. Смонтированная водонапорная башня  № 1 на территории насосной станции №1
	Фото 2 Монтаж технологического колодца из ФБС (насосной станции №1);
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	Фото 3. Прохождение трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160*9,5 мм методом ГНБ (горизонтально-направленное бурение)  через приемный котлован, монтаж колодцев
	Фото 4. Ограждение места производства работ по прокладке полиэтиленовых труб диаметром 160*9,5 мм методом ГНБ (горизонтально-направленное бурение)  - приемный котлован 
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	Фото 5. Монтаж колодца № 1 в районе врезки в магистральный водовод Тепловского водозабора
	Фото 6. Монтаж колодца № 2 в районе врезки в магистральный водовод Тепловского водозабора
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