ОТЧЕТ
на 01.06.2022 года
	Объект: 
	DZR 1 - «Строительство второй нитки Тепловского водозабора»

	Генподрядчик:
	АО СЗ «Внешстрой»

	

	Общая протяженность линейного объекта
	16 450 метров – водовод
	17 471 метров(по проекту)

	
	1 021 метров – переход М7
	

	
	

	Фактическоевыполнение работнарастающим итогом:
	Сварено в плети труб и подготовлено к укладке – 3 712 м
Уложено в траншею и засыпано труб – 3 712 метров
[bookmark: _GoBack]Испытано (пневмо- или гидравлические испытания) – 3551 метров (пневмоиспытания)
Смонтировано колодцев и камер - 0 штук
Смонтировано запорной арматуры – 0 единиц

	
	

	Участки выполнения работ и характеристика выполняемых работ:
	- участок от Северного шоссе до Московского шоссе: планировка строительной площадки; сварка труб в плеть; разработка траншеи; устройство противокарствого пояса; укладка труб в траншею; засыпка траншеи, проведение пневматического испытания участка проложенного водовода; устройство прокола под автодорогой шоссе Северное.
- участок вдоль Чернореченской объездной от весовой карьера до Северного шоссе: планировка строительной площадки; шурфовка коммуникаций; сварка труб в плеть; разработка траншеи; укладка труб в траншею; засыпка траншеи и планировка; проведение пневматических испытаний проложенного водовода; устройство прокола под дорогой местного значения; устройство прокола под Чернореченской объездной.

	
	


Фотоприложение(DZR-1):
	[image: ]
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	Фото 1.Складирование полиэтиленовых труб, диаметром 900*53,3 мм(участок от Северного шоссе до Московского шоссе);
	Фото 2. Укладка трубопровода  из полиэтиленовых труб, диаметром 900*53,3 мм с послойным уплотнением (участок от Северного шоссе до Московского шоссе);
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	           [image: ]

	Фото 3. Установка опалубки монолитной плиты, днище водопроводной камеры ВК35 (участок от Северного шоссе до Московского шоссе););
	Фото 4. Устройство бетонного основания (противокарствого пояса) под прокладываемый трубопровод  из полиэтиленовых труб, диаметром 900*53,3 мм  (участок от Северного шоссе до Московского шоссе)

	       [image: ]
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	Фото 5.Пневмоиспытание проложенного трубопровода  из полиэтиленовых труб, диаметром 900*53,3 мм (участок от Северного шоссе до Московского шоссе)
	Фото 6. Устройство стартового котлована для прокола под автодорогой Северное шоссе (участок от Северного шоссе до Московского шоссе)
















	Объект: 
	DZR-2 «Строительство главного канализационного коллектора»

	Генподрядчик:
	ООО «ПРиСС»

	Общая протяженность линейного объекта (пять участков)
	7547метров(по проекту)

	Объект капстроительства
	КНС 101/3

	Фактическое выполнение работнарастающим итогом:
	Проложено труб (всего) – 1553 метра
Разработано траншеи с креплением - 1240 метров
Уложено в траншею труб (на 2; 4 участках) – 1240 метров,
из них с обратной засыпкой и послойным уплотнением – 1240 метров
Монтаж трубопровода методом санации (на 3 участке) – 313 метров
Испытано (гидравлические испытания) – 0 метров
Смонтировано колодцев и камер - 10 штук
Смонтировано запорной арматуры – 0 единиц

	
	

	Участки выполнения работ и характеристика выполняемых работ:


	- 4-й участок - участок от пер. Гипсовый 5б до шоссе Речное д.6: планировка строительной площадки; шурфовка коммуникаций; разработка траншеи; укладка труб в траншею; засыпка траншеи и планировка; устройство колодцев - укладка подбетонки и бетонирование стен колодцев; бетонирование лотков в колодцах; устройство гидроизоляции колодцев.
- 3-й участок – участок от пл. Привокзальной д. 2(КК-8-15) до ул. Октябрьской 86а (КК-18-948г):разработка котлованов; разборка колодцев; работы по очистке трубы (канала) перед санацией трубопровода путем протяжки труб и ковша внутри действующего коллектора без остановки сточных вод, санация трубопровода; заполнение межтрубного пространства раствором бетона; устройство колодцев – бетонирование кинет колодцев и сборка стен колодцев из сборных железобетонных элементов; устройство гидроизоляции колодцев.
- 2-й участок – участок по ул. Пушкинская: устройство строительной площадки; шурфовка коммуникаций; разработка траншеи, укладка трубы, монтаж колодцев из ж/б конструкций, выполнение гидроизоляции стен колодцев

	
	


Фотоприложение(DZR-2):
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	Фото 1.Благоустройство территории после проведенных работ по монтажу трубопровода (участок от пер. Гипсовый 5б до шоссе Речное д.6)
	Фото 2. Гидроизоляция смонтированного колодца (участок от пер. Гипсовый 5б до шоссе Речное д.6)
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	Фото 3. Монтаж опалубки бетонного лотка в колодце (участок от пер. Гипсовый 5б до шоссе Речное д.6)
	Фото 4. Демонтаж бетонного основания и обустройство канализационного колодца 11 (участок от пл. Привокзальной д. 2(КК-8-15) до ул. Октябрьской 86а (КК-18-948г)

	[image: ]
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	Фото 5. Очистка от шлама  существующего коллектора на участке от колодца 9 до колодца 11, подготовка к санации (участок от пл. Привокзальной д. 2(КК-8-15) до ул. Октябрьской 86а (КК-18-948г)
	Фото 6. Устройство колодца 1с гидроизоляцией (участок от пл. Привокзальной д. 2(КК-8-15) до ул. Октябрьской 86а (КК-18-948г)
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	Фото 6. Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаными раствором коллектора в интервале колодцев 3-4 (участок от пр. Свердлова, 92 (КК-7м-1) до ул. Удриса, 11В (КК-6м-229)
	Фото 6. Операционный геодезический контроль, интервал от колодца 16 до колодца 14 (участок от пр. Свердлова, 92 (КК-7м-1) до ул. Удриса, 11В (КК-6м-229)
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	Фото 7. Послойное уплотнение грунта при засыпке проложенного трубопровода (участок от пр. Свердлова, 92 (КК-7м-1) до ул. Удриса, 11В (КК-6м-229)
	Фото 8.Устройство котлована с креплением стенок (участок от пл. Привокзальной д. 2(КК-8-15) до ул. Октябрьской 86а (КК-18-948г)





























	Объект: 
	DZR – 3 «Реконструкция водопроводных сетей 
г. Дзержинска»


	Генподрядчик:
	ООО «Энергострой»

	Общая протяженность линейного объекта
	6913,5 метров(по проекту)

	


	

	Фактическое выполнение работнарастающим итогом:
	
Разработано траншеи – 1866 метров
Уложено в траншею труб –1524 метров
Сварено труб в плеть –1545метров
Обратная засыпка – 1231 метров
Испытано (гидравлические испытания) – 750 метров
Смонтировано колодцев и камер - 0 штук
Смонтировано запорной арматуры – 0 единиц

	
	

	
Участки выполнения работ и характеристика выполняемых работ:
	
- участок от ул. Студенческой д. 25 до пл. Дзержинского: планировка строительной площадки; шурфовка коммуникаций; сварка труб в плеть; разработка траншеи; укладка труб в траншею; засыпка траншеи и планировка, гидроиспытание проложенного участка водовода на участке вдоль городского парка; устройство переходов через перекрёстки (ул. Клюквина).
- участок по ул. Ленинского Комсомола: планировка строительной площадки; шурфовка коммуникаций; сварка труб в плеть; разработка траншеи; укладка труб в траншею; засыпка траншеи и планировка; устройство переходов через перекрёстки (ул. Щорса). 



	
	


Фотоприложение(DZR-3):
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	Фото 1. Планировка территории после выполненных работ по прокладке трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром 900*53,3 мм (участок от ул. Студенческой д. 25 до пл. Дзержинского)
	Фото 2. Процедура сварки контактным нагревом полиэтиленовых труб, диаметром 900*53,3 мм, в траншее (участок от ул. Студенческой д. 25 до пл. Дзержинского)
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	Фото 3. Выполнение работ при прохождении участка трубопровода перекрестка пр. Ленина и ул. Клюквина (участок от ул. Студенческой д. 25 до пл. Дзержинского)
	Фото 4. Восстановление участка автодороги  (щебеночное покрытие) после проведенных работ (участок от ул. Студенческой д. 25 до пл. Дзержинского)
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	Фото 5. Прокладка полиэтиленовых труб, диаметром 900*53,3  (участок от ул. Студенческой д. 25 до пл. Дзержинского)
	Фото 6. Прохождение пересечений с инженерными коммуникациями трубопроводом из полиэтиленовых труб диаметром 900*53,3 мм; (участок по ул. Ленинского Комсомола)
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	Фото 7.Послойное уплотнение засыпанного в траншеи грунта после монтажа трубопровода (участок по ул. Ленинского Комсомола)
	Фото 8.Планировка территории после проведенных работ (участок по ул. Ленинского Комсомола)







		Объект: 
	DZR – 4 «Строительство водовода на 
посёлок Пыра»




	

	Генподрядчик:ООО «ССР»
	

	Общая протяженность линейного объекта 
	8130,4 метров(по проекту)

	Объекты капстроительства
	1.Насосная станция № 1 с двумя резервуарами и водонапорной башней
2.Насосная станция № 2 с водонапорной башней

	Фактическое выполнение работнарастающим итогом:
	
Сварено в плети труб –790 метров
Уложено в траншею и засыпано труб – 790 метров
Испытано (гидравлические испытания) – 0 метров
Смонтировано колодцев и камер - 2 штук
Смонтировано запорной арматуры – 0 единиц

	
	

	Участки выполнения работ и характеристика выполняемых работ:
	Прокладка трубопроводов:
- участок от Насосной станции №1 до Насосной станции №2: планировка строительной площадки; шурфовка коммуникаций; сварка труб в плеть; разработка траншеи; укладка труб в траншею; засыпка траншеи.

Насосная станция №1:
Бетонные работы; снятие опалубки; гидроизоляция стен фундамента насосной станции; выполнен металлокаркас насосной станции. Выполнено бетонирование 3-го пояса фундамента водонапорной башни. Сварка труб в плеть; разработка траншеи; укладка труб в траншею; засыпка траншеи и планировка; монтаж двух ж/б колодцев. 

Насосная станция №2:
Бетонные работы; снятие опалубки; гидроизоляция стен фундамента насосной станции; выполнен металлокаркас насосной станции. Выполнено бетонирование 3-го пояса фундамента водонапорной башни. Сварка труб в плеть; разработка траншеи; укладка труб в траншею; засыпка траншеи и планировка. 

Прокладка питающих кабелей:
Прокладка кабелей от КТП 10/0,4 кВ до НС № 1  - 598 метров
Прокладка кабеля от НС № 1 до колодца 12* - 255 метров
Прокладка кабеля от НС № 1 до колодца 13 – 108 метров
Прокладка контрольного кабеля от НС № 1 до колодцев 12*, 13 – 280 метров
Прокладка кабелей от ТП-497 до НС № 2 - 2514 метров.

	





Фотоприложение(DZR-4):
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	Фото 1. Монтаж металлокаркаса с нанесением грунтовки насосной станции №1
	Фото 2. Монтаж металлокаркаса насосной станции №2
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	Фото 3. Бетонирование монолитного фундамента водонапорной башни №1
	Фото 4. Бетонирование монолитного фундамента водонапорной башни №2
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	Фото 5. Монтаж двух колодцев с нанесением гидроизоляции
	Фото 6. Разработка траншеи под укладку трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром 160*9,5 мм
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